

Приложение 5
к соглашению от 01.08.2023 № 16
о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание туристской инфраструктуры, не подлежащих казначейскому сопровождению

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)¹

по состоянию на 01.04.2024

		Дата	КОДЫ
Наименование Получателя	ИП Сорокин Виктор Евгеньевич	по Сводному реестру ИНН ²	410800011312
Наименование главного распорядителя средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру	30320424
Наименование структурного элемента программы/проекта ³	Предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание туристской инфраструктуры	по БК ³	0716060150 813
Наименование субсидии Вид документа	0 _____ (первичный – 0, уточненный – 1,2,3.....) ⁶	по БК ⁴	
		Номер Соглашения ⁵ Дата соглашения ⁵	№ 16 01.08.2023
		по ОКЕИ	383

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки		Единица измерения		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус ¹³	Причина отклонения ¹⁴	
наименование	код	тип	наименование	код по ОКЕИ	плановое ⁸	фактическое ⁹	прогнозное ¹⁰	плановый ¹¹			фактический (прогнозный) ¹²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Результат предоставления субсидии 1: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Ед. (кол-во новых рабочих мест)	-	1	1	0	01.02.2024	01.02.2024	0	-
Контрольная точка 1.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Ед.	-	1	1	0	01.08.2023	01.08.2023	0	-
Контрольная точка 1.2: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг: - реконструкция верстового столба - изготовление уличной малой архитектурной формы «Кухт-почтальон» на собачьей упряжке+ нарды - изготовление на фасаде уличной исторической карты центра города с	-	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Ед.	-	1	4	3	20.12.2023	05.10.2023	0	-

указанием достопримечательнос тей (на торце) - изготовлением уличных аншлагов и исторической карты Камчатского края - изготовление столба с указателями нахождения достопримечательнос тей и улиц по маршруту - изготовление буклета маршрута тура по городским достопримечательнос тям, схемы-карты в виде буклета	Контрольная точка 1.3:	Принято обязательств, %	%	-	100	100	0	01.02.2024	01.02.2024	0	-
Принято обязательств, %	-										

Руководитель
(уполномоченное лицо) Получателя


(расшифровка подписи)

(должность)
(должность)

(подпись)
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

"09" *сентября* 20*24* г.

¹ Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения плановых значений которых наступил на отчетную дату, включая результаты предоставления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых планировались к достижению в прошлых отчетных периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения которых запланирован в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.

² Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

³ Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов программы (результатов проекта). В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета Петропавловск-Камчатского гор.