

Приложение № 3
к соглашению от 01.08.2023 № 21
о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа субсидии субъекту малого и среднего
предпринимательства на ранней стадии их деятельности
на приобретение основных средств,
не подлежащих казначейскому сопровождению

План мероприятий

по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки)

на 2023-2024 года

		КОДЫ
Наименование Получателя	ИП Кротенко Ярослава Вячеславовна	по Сводному реестру ИНН 410121700903
Наименование главного распорядителя средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру 30320424
Наименование структурного элемента программы/проекта	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности на приобретение основных средств	по БК 0716060170813
Вид документа	0 (первичный – 0, уточненный – 1,2,3.....)	по БК
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)		

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на текущий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Результат предоставления субсидии 1: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Ед. (кол-во новых рабочих мест)	-	1	01.02.2024
Контрольная точка 1.1:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Ед.	-	1	01.08.2023
Контрольная точка 1.2:						
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг: - приобретение стенорезного станка		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Ед.	-	1	20.12.2023
Контрольная точка 1.3:						
Принято обязательств, %	-	Принято обязательств, %	%	-	100%	01.02.2024