

**Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии на
возмещение затрат на содержание детей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в
сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим дневной уход за детьми
(постановление администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 15.06.2017 № 1320)**

		Коды
	по состоянию на «01» июля 2023 года	Дата
		Дата <1> 11.07.2023
Наименование финансового органа	Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру
Наименование структурного элемента государственной программы <2>	муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2005	по БК <2> 84010
Наименование субсидии	Субсидия на возмещение затрат на содержание детей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим дневной уход за детьми	по БК <3> 905 0709 0118484010 811
Периодичность: ежеквартальная	по состоянию на 01.07.2023	

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	<p>Получатель субсидии 1: индивидуальный предприниматель Зубко Ольга Викторовна Результат предоставления субсидии 1: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход</p>	<p>Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 1 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 1 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 1 предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 1.1 и результата предоставления субсидии 1. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 1 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 1.1 и результата предоставления субсидии 1 - 31.01.2023.</p>
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	1
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	<p>Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023</p>

1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Получатель субсидии 2: индивидуальный предприниматель Зубко Ольга Викторовна Результат предоставления субсидии 2: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 2 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 2 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 28.02.2023. Получателем субсидии 2 предоставлен отчет по состоянию на 28.02.2023 о фактическом достижении контрольной точки 2.1 и результата предоставления субсидии 2. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 2 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 2.1 и результата предоставления субсидии 2 - 28.02.2023.
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	1
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 28.02.2023
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

3	Получатель субсидии 3: индивидуальный предприниматель Зубко Ольга Викторовна Результат предоставления субсидии 3: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 3 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 3 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.03.2023. Получателем субсидии 3 предоставлен отчет по состоянию на 31.03.2023 о фактическом достижении контрольной точки 3.1 и результата предоставления субсидии 3. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 3 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 3.1 и результата предоставления субсидии 3 - 31.03.2023.
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	1
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.03.2023
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4	Получатель субсидии 4: индивидуальный предприниматель Клименко Екатерина Сергеевна Результат предоставления субсидии 4: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления

		субсидии 4 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 4 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 4 предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 4.1 и результата предоставления субсидии 4. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 4 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 4.1 и результата предоставления субсидии 4 - 31.01.2023.
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	1
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
4.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5	Получатель субсидии 5: индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович Результат предоставления субсидии 5: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 5 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 5 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 5

		предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 5.1 и результата предоставления субсидии 5. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 5 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 5.1 и результата предоставления субсидии 5 - 31.01.2023.
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	1
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
5.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6	Получатель субсидии 6: индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович Результат предоставления субсидии 6: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 6 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 6 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 28.02.2023. Получателем субсидии 6 предоставлен отчет по состоянию на 28.02.2023 о фактическом достижении контрольной точки 6.1 и результата предоставления субсидии 6. Вместе с тем,

		столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 6 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 6.1 и результата предоставления субсидии 6 - 28.02.2023.
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	1
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
6.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 28.02.2023
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7	Получатель субсидии 7: индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович Результат предоставления субсидии 7: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 7 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 7 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.03.2023. Получателем субсидии 7 предоставлен отчет по состоянию на 31.03.2023 о фактическом достижении контрольной точки 7.1 и результата предоставления субсидии 7. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 7

		некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 7.1 и результата предоставления субсидии 7 - 31.03.2023.
7.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
7.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
7.1.3	достигнутые до наступления срока	1
7.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
7.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
7.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
7.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.03.2023
7.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8	Получатель субсидии 8: ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», Результат предоставления субсидии 8: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 8 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 8 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 8 предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 8.1 и результата предоставления субсидии 8. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 8 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения

		контрольной точки 8.1 и результата предоставления субсидии 8 - 31.01.2023.
8.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
8.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
8.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
8.1.3	достигнутые до наступления срока	1
8.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
8.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
8.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
8.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
8.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023
8.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
9	Получатель субсидии 9: ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», Результат предоставления субсидии 9: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 9 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 9 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 28.02.2023. Получателем субсидии 9 предоставлен отчет по состоянию на 28.02.2023 о фактическом достижении контрольной точки 9.1 и результата предоставления субсидии 9. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 9 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 9.1 и результата предоставления субсидии 9 - 28.02.2023.

9.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
9.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
9.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
9.1.3	достигнутые до наступления срока	1
9.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
9.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
9.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
9.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
9.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 28.02.2023
9.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
9.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
10	Получатель субсидии 10: ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», Результат предоставления субсидии 10: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 10 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 10 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.03.2023. Получателем субсидии 10 предоставлен отчет по состоянию на 31.03.2023 о фактическом достижении контрольной точки 10.1 и результата предоставления субсидии 10. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 10 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 10.1 и результата предоставления субсидии 10 - 31.03.2023.
10.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1

10.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
10.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
10.1.3	достигнутые до наступления срока	1
10.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
10.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
10.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
10.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
10.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.03.2023
10.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
10.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
11	Получатель субсидии 11: индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, Результат предоставления субсидии 11: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 11 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 11 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 11 предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 11.1 и результата предоставления субсидии 11. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 11 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 11.1 и результата предоставления субсидии 11 - 31.01.2023.
11.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
11.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

11.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
11.1.3	достигнутые до наступления срока	1
11.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
11.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
11.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
11.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
11.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023
11.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
11.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
12	Получатель субсидии 12: индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, Результат предоставления субсидии 12: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 12 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 12 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 28.02.2023. Получателем субсидии 12 предоставлен отчет по состоянию на 28.02.2023 о фактическом достижении контрольной точки 12.1 и результата предоставления субсидии 12. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 12 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 12.1 и результата предоставления субсидии 12 - 28.02.2023.
12.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
12.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
12.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0

12.1.3	достигнутые до наступления срока	1
12.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
12.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
12.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
12.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
12.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 28.02.2023
12.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
12.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
13	Получатель субсидии 13: индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, Результат предоставления субсидии 13: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 13 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 13 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.03.2023. Получателем субсидии 13 предоставлен отчет по состоянию на 31.03.2023 о фактическом достижении контрольной точки 13.1 и результата предоставления субсидии 13. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 13 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 13.1 и результата предоставления субсидии 13 - 31.03.2023.
13.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
13.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
13.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
13.1.3	достигнутые до наступления срока	1

13.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
13.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
13.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
13.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
13.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.03.2023
13.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
13.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
14	Получатель субсидии 14: индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна, Результат предоставления субсидии 14: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 14 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 14 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 14 предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 14.1 и результата предоставления субсидии 14. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 14 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 14.1 и результата предоставления субсидии 14 - 31.01.2023.
14.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
14.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
14.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
14.1.3	достигнутые до наступления срока	1
14.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0

14.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
14.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
14.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
14.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023
14.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
14.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
15	Получатель субсидии 15: индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна, Результат предоставления субсидии 15: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 15 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 15 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 28.02.2023. Получателем субсидии 15 предоставлен отчет по состоянию на 28.02.2023 о фактическом достижении контрольной точки 15.1 и результата предоставления субсидии 15. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 15 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 15.1 и результата предоставления субсидии 15 - 28.02.2023.
15.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
15.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
15.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
15.1.3	достигнутые до наступления срока	1
15.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
15.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0

15.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
15.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
15.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 28.02.2023
15.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
15.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
16	Получатель субсидии 16: индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна, Результат предоставления субсидии 16: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 16 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 16 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.03.2023. Получателем субсидии 16 предоставлен отчет по состоянию на 31.03.2023 о фактическом достижении контрольной точки 16.1 и результата предоставления субсидии 16. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 16 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 16.1 и результата предоставления субсидии 16 - 31.03.2023.
16.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
16.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
16.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
16.1.3	достигнутые до наступления срока	1
16.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
16.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
16.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

16.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
16.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.03.2023
16.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
16.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
17	Получатель субсидии 17: индивидуальный предприниматель Зубко Ольга Викторовна Результат предоставления субсидии 17: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 17 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 17 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.04.2023. Получателем субсидии 17 предоставлен отчет по состоянию на 30.04.2023 о фактическом достижении контрольной точки 17.1 и результата предоставления субсидии 17. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 17 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 17.1 и результата предоставления субсидии 17 - 30.04.2023.
17.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
17.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
17.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
17.1.3	достигнутые до наступления срока	1
17.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
17.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
17.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
17.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

17.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 30.04.2023
17.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
17.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
18	Получатель субсидии 18: индивидуальный предприниматель Зубко Ольга Викторовна Результат предоставления субсидии 18: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 18 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 18 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.05.2023. Получателем субсидии 18 предоставлен отчет по состоянию на 31.05.2023 о фактическом достижении контрольной точки 18.1 и результата предоставления субсидии 18. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 18 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 18.1 и результата предоставления субсидии 18 - 31.05.2023.
18.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
18.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
18.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
18.1.3	достигнутые до наступления срока	1
18.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
18.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
18.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
18.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
18.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.05.2023

18.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
18.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
19	Получатель субсидии 19: индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович Результат предоставления субсидии 19: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 19 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 19 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.04.2023. Получателем субсидии 19 предоставлен отчет по состоянию на 30.04.2023 о фактическом достижении контрольной точки 19.1 и результата предоставления субсидии 19. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 19 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 19.1 и результата предоставления субсидии 19 - 30.04.2023.
19.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
19.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
19.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
19.1.3	достигнутые до наступления срока	1
19.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
19.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
19.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
19.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
19.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 30.04.2023
19.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0

19.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
20	Получатель субсидии 20: индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович Результат предоставления субсидии 20: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 20 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 20 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.05.2023. Получателем субсидии 20 предоставлен отчет по состоянию на 31.05.2023 о фактическом достижении контрольной точки 20.1 и результата предоставления субсидии 20. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 20 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 20.1 и результата предоставления субсидии 20 - 31.05.2023.
20.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
20.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
20.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
20.1.3	достигнутые до наступления срока	1
20.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
20.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
20.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
20.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
20.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.05.2023
20.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
20.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

21	Получатель субсидии 21: индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович Результат предоставления субсидии 21: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 21 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 21 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.06.2023. Получателем субсидии 21 предоставлен отчет по состоянию на 30.06.2023 о фактическом достижении контрольной точки 21.1 и результата предоставления субсидии 21. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 21 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 21.1 и результата предоставления субсидии 21 - 30.06.2023.
21.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
21.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
21.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
21.1.3	достигнутые до наступления срока	1
21.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
21.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
21.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
21.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
21.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 30.06.2023
21.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
21.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

22	Получатель субсидии 22: ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», Результат предоставления субсидии 22: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 22 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 22 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.04.2023. Получателем субсидии 22 предоставлен отчет по состоянию на 30.04.2023 о фактическом достижении контрольной точки 22.1 и результата предоставления субсидии 22. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 22 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 22.1 и результата предоставления субсидии 22 - 30.04.2023.
22.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
22.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
22.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
22.1.3	достигнутые до наступления срока	1
22.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
22.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
22.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
22.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
22.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 30.04.2023
22.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
22.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

23	Получатель субсидии 23: ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», Результат предоставления субсидии 23: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 23 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 23 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.05.2023. Получателем субсидии 23 предоставлен отчет по состоянию на 31.05.2023 о фактическом достижении контрольной точки 23.1 и результата предоставления субсидии 23. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 23 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 23.1 и результата предоставления субсидии 23 - 31.05.2023.
23.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
23.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
23.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
23.1.3	достигнутые до наступления срока	1
23.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
23.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
23.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
23.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
23.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.05.2023
23.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
23.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

24	Получатель субсидии 24: ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», Результат предоставления субсидии 24: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 24 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 24 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.06.2023. Получателем субсидии 24 предоставлен отчет по состоянию на 30.06.2023 о фактическом достижении контрольной точки 24.1 и результата предоставления субсидии 24. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 24 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 24.1 и результата предоставления субсидии 24 - 30.06.2023.
24.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
24.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
24.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
24.1.3	достигнутые до наступления срока	1
24.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
24.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
24.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
24.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
24.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 30.06.2023
24.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
24.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
25	Получатель субсидии 25: индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна,	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

	Результат предоставления субсидии 25: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	(контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 25 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 25 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.04.2023. Получателем субсидии 25 предоставлен отчет по состоянию на 30.04.2023 о фактическом достижении контрольной точки 25.1 и результата предоставления субсидии 25. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 25 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 25.1 и результата предоставления субсидии 25 - 30.04.2023.
25.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
25.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
25.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
25.1.3	достигнутые до наступления срока	1
25.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
25.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
25.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
25.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
25.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 30.04.2023
25.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
25.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
26	Получатель субсидии 26: индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, Результат предоставления субсидии 26: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 26 достигнуты до наступления планового

		срока достижения результата предоставления субсидии 26 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.06.2023. Получателем субсидии 26 предоставлен отчет по состоянию на 30.06.2023 о фактическом достижении контрольной точки 26.1 и результата предоставления субсидии 26. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 26 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 26.1 и результата предоставления субсидии 26 - 30.06.2023.
26.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
26.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
26.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
26.1.3	достигнутые до наступления срока	1
26.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
26.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
26.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
26.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
26.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 30.06.2023
26.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
26.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
27	Получатель субсидии 27: индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна Результат предоставления субсидии 27: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 27 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 27 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.04.2023. Получателем

		субсидии 27 предоставлен отчет по состоянию на 30.04.2023 о фактическом достижении контрольной точки 27.1 и результата предоставления субсидии 27. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 27 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 27.1 и результата предоставления субсидии 27 - 30.04.2023.
27.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
27.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
27.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
27.1.3	достигнутые до наступления срока	1
27.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
27.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
27.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
27.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
27.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 30.04.2023
27.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
27.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
28	Получатель субсидии 28: индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна Результат предоставления субсидии 28: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 28 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 28 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.05.2023. Получателем субсидии 28 предоставлен отчет по состоянию на 31.05.2023 о фактическом достижении контрольной точки 28.1 и результата предоставления субсидии 28.

		Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 28 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 28.1 и результата предоставления субсидии 28 - 31.05.2023.
28.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
28.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
28.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
28.1.3	достигнутые до наступления срока	1
28.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
28.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
28.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
28.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
28.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления субсидии достигнут 31.05.2023
28.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
28.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
29	Получатель субсидии 29: индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна Результат предоставления субсидии 29: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 29 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 29 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.06.2023. Получателем субсидии 29 предоставлен отчет по состоянию на 30.06.2023 о фактическом достижении контрольной точки 29.1 и результата предоставления субсидии 29. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		дии, контрольной точки <5>	ной точки <5>	наименование	код по ОКИ	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	прогнозируемое с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб	нераспределенный, руб	обязательств, руб	денежных обязательств, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход																	
1. ИП Зубко О.В. (соглашение № 1-ЗО от 14.03.2023)	Результат предоставления субсидии 1:		Оказание услуг (выполненные работы)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	31.01.2023	63 393,59	X	63 393,59	63 393,59
	Контрольная точка 1.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	31.01.2023	63 393,59	X	63 393,59	63 393,59
2. ИП Зубко О.В. (соглашение № 2 от 17.04.2023)	Результат предоставления субсидии 2:		Оказание услуг (выполненные работы)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	28.02.2023	58 409,17	X	58 409,17	58 409,17
	Контрольная точка 2.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы)	человек	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	28.02.2023	58 409,17	X	58 409,17	58 409,17

			выполне ны)														
3. ИП Зубко О.В. (соглашени е № 3-ЗО от 11.05.2023)	Результат предоставле ния субсидии 3:		Оказание услуг (выполне ние работ	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	18	18	18	18	-	X	31.12 2023	31.03. 2023	59 862,41	X	59 862,41	59 862,41
	Контрольная точка 3.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	18	18	18	18	-	X	31.12 2023	31.03. 2023	59 862,41	X	59 862,41	59 862,41
4. ИП Климен ко Е.С. (соглашени е № 1-КЕ от 14.03.2023)	Результат предоставле ния субсидии 4:		Оказание услуг (выполне ние работ	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	16	16	16	16	-	X	31.12. 2023	31.01. 2023	19 076,27	X	19 076,27	19 076,27
	Контрольная точка 4.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	16	16	16	16	-	X	31.12. 2023	31.01. 2023	19 076,27	X	19 076,27	19 076,27
5. ИП Раевский В.А. (соглашени е № 1-РВ от 14.03.2023)	Результат предоставле ния субсидии 5:		Оказание услуг (выполне ние работ	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	62	62	62	62	-	X	31.12. 2023	31.01. 2023	174 685,00	X	174 685,00	174 685,00
	Контрольная точка 5.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы	человек	792	62	62	62	62	-	X	31.12. 2023	31.01. 2023	174 685,00	X	174 685,00	174 685,00

			выполне ны)														
6. ИП Раевский В.А. (соглашени е № 2 от 17.04.2023)	Результат предоставле ния субсидии 6:		Оказание услуг (выполне ние работ	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	64	64	64	64	-	X	31.12. 2023	28.02. 2023	203 099,94	X	203 099,94	203 099,94
	Контрольная точка 6.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	64	64	64	64	-	X	31.12. 2023	28.02. 2023	203 099,94	X	203 099,94	203 099,94
7. ИП Раевский В.А. (соглашени е № 3-РВ от 11.05.2023)	Результат предоставле ния субсидии 7:		Оказание услуг (выполне ние работ	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	75	75	75	75	-	X	31.12. 2023	31.03. 2023	200 379,77	X	200 379,77	200 379,77
	Контрольная точка 7.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	75	75	75	75	-	X	31.12. 2023	31.03. 2023	200 379,77	X	200 379,77	200 379,77
8. ООО «Негосудар ственная дошкольна я образовател ьная организац ия «Маленька я Страна» (соглашени е № 1-ШС от 14.03.2023)	Результат предоставле ния субсидии 8:		Оказание услуг (выполне ние работ	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	16	16	16	16	-	X	31.12. 2023	31.01. 2023	33 102,36	X	33 102,36	33 102,36
	Контрольная точка 8.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	16	16	16	16	-	X	31.12. 2023	31.01. 2023	33 102,36	X	33 102,36	33 102,36

9. 000 «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленька я Страна» (соглашение № 2 от 17.04.2023)	Результат предоставления субсидии 9:		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	28.02.2023	34 020,78	X	34 020,78	34 020,78
	Контрольная точка 9.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	28.02.2023	34 020,78	X	34 020,78	34 020,78
10. 000 «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленька я Страна» (соглашение № 3-ШС от 11.05.2023)	Результат предоставления субсидии 10:		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	31.03.2023	25 487,64	X	25 487,64	25 487,64
	Контрольная точка 10.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	31.03.2023	25 487,64	X	25 487,64	25 487,64
11. ИП Щербенко Е.Г. (соглашение № 1 от 17.04.2023)	Результат предоставления субсидии 11:		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	30	30	30	30	-	X	31.12.2023	31.01.2023	95 943,59	X	95 943,59	95 943,59
	Контрольная точка 11.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	30	30	30	30	-	X	31.12.2023	31.01.2023	95 943,59	X	95 943,59	95 943,59
12. ИП Щербенко	Результат предоставления		Оказание услуг	человек	792	30	30	30	30	-	X	31.12.2023	28.02.2023	100 422,78	X	100 422,78	100 422,78

Е.Г. (соглашение № 2 от 17.04.2023)	ния субсидии 12:		(выполне ние работ	(кол-во участник ов, воспитан ников)													
	Контрольная точка 12.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	30	30	30	30	-	X	31.12. 2023	28.02. 2023	100 422,78	X	100 422,78	100 422,78
13. ИП Щербенко Е.Г. (соглашение № 3-ЩЕ от 11.05.2023)	Результат предоставле ния субсидии 13:		Оказание услуг (выполне ние работ	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	31	31	31	31	-	X	31.12. 2023	31.03. 2023	94 740,23	X	94 740,23	94 740,23
	Контрольная точка 13.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	31	31	31	31	-	X	31.12. 2023	31.03. 2023	94 740,23	X	94 740,23	94 740,23
14. ИП Резниченко А.О. (соглашение № 1 от 17.04.2023)	Результат предоставле ния субсидии 14:		Оказание услуг (выполне ние работ	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	46	46	46	46	-	X	31.12. 2023	31.01. 2023	109 723,09	X	109 723,09	109 723,09
	Контрольная точка 14.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	46	46	46	46	-	X	31.12. 2023	31.01. 2023	109 723,09	X	109 723,09	109 723,09
15. ИП Резниченко А.О.	Результат предоставле ния		Оказание услуг (выполне	человек (кол-во участник	792	39	39	39	39	-	X	31.12. 2023	28.02. 2023	126 450,72	X	126 450,72	126 450,72

(соглашение № 2 от 17.04.2023)	субсидии 15:		ние работ	ов, воспитанников)													
	Контрольная точка 15.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	39	39	39	39	-	X	31.12.2023	28.02.2023	126 450,72	X	126 450,72	126 450,72
16. ИП Резниченко А.О. (соглашение № 3-РА от 11.05.2023)	Результат предоставления субсидии 16:		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	51	51	51	51	-	X	31.12.2023	31.03.2023	125 258,32	X	125 258,32	125 258,32
	Контрольная точка 16.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	51	51	51	51	-	X	31.12.2023	31.03.2023	125 258,32	X	125 258,32	125 258,32
17. ИП Зубко О.В. (соглашение № 4-ЗО от 08.06.2023)	Результат предоставления субсидии 17:		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	30.04.2023	60 868,50	X	60 868,50	60 868,50
	Контрольная точка 17.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	30.04.2023	60 868,50	X	60 868,50	60 868,50
18. ИП Зубко О.В. (соглашение	Результат предоставления		Оказание услуг (выполне	человек (кол-во участник	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	31.05.2023	62 528,55	X	62 528,55	62 528,55

е № 5-30 от 21.06.2023)	субсидии 18:		ние работ	ов, воспитанников)													
	Контрольная точка 18.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	31.05.2023	62 528,55	X	62 528,55	62 528,55
19. ИП Раевский В.А. (соглашение № 4-РВ от 08.06.2023)	Результат предоставления субсидии 19:		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	77	77	77	77	-	X	31.12.2023	30.04.2023	199 574,90	X	199 574,90	199 574,90
	Контрольная точка 19.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	77	77	77	77	-	X	31.12.2023	30.04.2023	199 574,90	X	199 574,90	199 574,90
20. ИП Раевский В.А. (соглашение № 5-РВ от 21.06.2023)	Результат предоставления субсидии 20:		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	75	75	75	75	75		31.12.2023	31.05.2023	235 173,75	X	235 173,75	235 173,75
	Контрольная точка 20.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	75	75	75	75	75		31.12.2023	31.05.2023	235 173,75	X	235 173,75	235 173,75
21. ИП Раевский В.А. (соглашение № 5-РВ от 21.06.2023)	Результат предоставления субсидии 21:		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	80	80	80	80	80		31.12.2023	30.06.2023	187 436,33	X	187 436,33	187 436,33

е № 6-РВ от 25.07.2023)				воспитанников)													
	Контрольная точка 21.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	80	80	80	80	80	31.12.2023	30.06.2023	187 436,33	X	187 436,33	187 436,33	
22. ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая Страна» (соглашение № 4-ШС от 08.06.2023)	Результат предоставления субсидии 22:		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	30.04.2023	42 239,05	X	42 239,05	42 239,05
	Контрольная точка 22.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	30.04.2023	42 239,05	X	42 239,05	42 239,05
23. ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая Страна» (соглашение № 5-ШС от 21.06.2023)	Результат предоставления субсидии 23:		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	31.05.2023	25 823,00	X	25 823,00	25 823,00
	Контрольная точка 23.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	31.05.2023	25 823,00	X	25 823,00	25 823,00
24. ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая Страна» (соглашение № 6-ШС от 08.06.2023)	Результат предоставления субсидии 24:		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	30.06.2023	34 957,67	X	34 957,67	34 957,67

бная организаци я «Маленька я Страна» (соглашени е № 6-ШС от 25.07.2023)	Контрольная точка 24.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	20	20	20	20	-	X	31.12. 2023	30.06. 2023	34 957,67	X	34 957,67	34 957,67
25. ИП Щербенко Е.Г. (соглашени е № 4-ЩЕ от 08.06.2023)	Результат предоставле ния субсидии 25:		Оказание услуг (выполне ние работ)	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	31	31	31	31	-	X	31.12. 2023	30.04. 2023	93 700,60	X	93 700,60	93 700,60
	Контрольная точка 25.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	31	31	31	31	-	X	31.12. 2023	30.04. 2023	93 700,60	X	93 700,60	93 700,60
26. ИП Щербенко Е.Г. (соглашени е № 6-ЩЕ от 28.09.2023)	Результат предоставле ния субсидии 26:		Оказание услуг (выполне ние работ)	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	32	32	32	32	-	X	31.12. 2023	30.06. 2023	100 832,67	X	100 832,67	100 832,67
	Контрольная точка 26.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	32	32	32	32	-	X	31.12. 2023	30.06. 2023	100 832,67	X	100 832,67	100 832,67
27. ИП Резниченко А.О. (соглашени е № 4-РА от 08.06.2023)	Результат предоставле ния субсидии 27:		Оказание услуг (выполне ние работ)	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	41	41	41	41	-	X	31.12. 2023	30.04. 2023	117 125,75	X	117 125,75	117 125,75

	Контрольная точка 27.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	41	41	41	41	-	X	31.12.2023	30.04.2023	117 125,75	X	117 125,75	117 125,75
28. ИП Резниченко А.О. (соглашение № 5-РА от 21.06.2023)	Результат предоставления субсидии 28:		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	42	42	42	42	-	X	31.12.2023	31.05.2023	108 272,15	X	108 272,15	108 272,15
	Контрольная точка 28.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	42	42	42	42	-	X	31.12.2023	31.05.2023	108 272,15	X	108 272,15	108 272,15
29. ИП Резниченко А.О. (соглашение № 6-РА от 25.07.2023)	Результат предоставления субсидии 29:		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	30.06.2023	36 187,33	X	36 187,33	36 187,33
	Контрольная точка 29.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	30.06.2023	36 187,33	X	36 187,33	36 187,33

<1> Указывается дата формирования настоящей Информации о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии.

<2> В случае, если предоставление субсидии осуществляется в рамках структурного элемента государственной программы Российской Федерации - указывается наименование федерального проекта, комплекса процессных мероприятий, а в случае предоставления субсидии в рамках непрограммного направления - не заполняется. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

<3> В кодовой зоне указываются 13 - 17 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

<4> Количество контрольных точек в графе 3 раздела I настоящего приложения:

по строке 1.1 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.1.1 - 1.1.3 в разрезе результатов

предоставления субсидии;

по строкам 1.1.1 - 1.1.3 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует отчетному периоду, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.2 в разрезе результатов предоставления субсидии показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступила в периодах, предшествующих отчетному, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.2.1 - 1.2.3 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строкам 1.3.1, 1.3.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым на конец отчетного периода в графе 14 раздела II настоящего приложения отсутствует информация о фактическом достижении, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.4.1, 1.4.2 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строке 1.4.1 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует или наступает ранее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступает позднее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии.

<5> Показатели раздела II настоящего приложения:

для строк "Результат предоставления субсидии":

в части граф 5, 6 формируются на основании информации о значении результата предоставления субсидии (гранта) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, некоммерческой организации, утвержденном при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии;

в части граф 7 - 11, 15, 17, 18 рассчитываются как сумма показателей указанных граф по строке "Результат предоставления субсидии" в разрезе получателей субсидии;

в части графы 12 формируются в случае, если значение результата предоставления субсидии утверждено при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и рассчитываются как разница между значением результата предоставления субсидии на текущий финансовый год, указанным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и суммой конечных значений результатов предоставления субсидии, включенных в заключенные по субсидии соглашения; в части графы 16 рассчитываются как разница между размером субсидии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, некоммерческой организации, утвержденным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и показателем графы 15;

для иных строк:

в части граф 2 - 6, 8, 10, 11, 13, 14 показатели формируются на основании соответственно показателей граф 1 - 10 отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Показатели граф 8, 10 формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года;

в части граф 7, 9 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяются плановые и фактические значения результатов предоставления субсидии с даты заключения соглашения

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей граф 10, 11 раздела II, Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей граф 10, 11 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада);

в части графы 15 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется размер субсидии, предусмотренный для достижения результата предоставления субсидии

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 9 раздела II, Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 9 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада);

в части графы 17 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году (указывается объем принятых получателями субсидии на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия) (для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 16 раздела II Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

в части графы 18 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется объем денежных обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году (указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями субсидии на отчетную дату, в целях достижения результатов предоставления субсидии);

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 17 раздела II Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 16 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада).