

связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

### Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)<sup>1</sup>

по состоянию на 01.01.2024

Наименование Получателя	Общество с ограниченной ответственностью «Ремтехнологии»	Дата по Сводному реестру ИНН <sup>2</sup>	КОДЫ
Наименование главного распорядителя средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру	2801023444 30320424
Наименование структурного элемента программы/проекта <sup>3</sup>	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)	по БК <sup>3</sup> по БК <sup>4</sup>	0716060060811
Наименование субсидии Вид документа	0  (первичный – 0, уточненный – 1,2,3,....) <sup>6</sup>	Номер Соглашения <sup>5</sup> Дата соглашения <sup>5</sup>	№ 2 24.03.2023
		по ОКЕИ	383

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки <sup>7</sup>	Единица измерения <sup>7</sup>	Значение	Срок достижения (дц.мм.гггг.)		Статус <sup>13</sup>	Причина отклонения <sup>14</sup>
			плановый <sup>10</sup>	фактический <sup>11</sup>		
наименование	код	тип	плановое <sup>8</sup>	фактическое	прогнозное <sup>10</sup>	
	наименов	код	плановое <sup>8</sup>	фактическое	прогнозное <sup>10</sup>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	(прогнозный) <sup>12</sup>	11	12
Результат предоставления субсидии 1: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Ед. (кол-во новых рабочих мест)	-	4	4	0	24.09.2023	10 24.09.2023	0	-
Контрольная точка 1.1:											
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	руб.	-	1 000 000,0 0	1 000 000,00	0	24.03.2023	24.03.2023	0	-
Контрольная точка 1.2:											
Принято обязательств, %	-	Принято обязательств, %	%	-	100	100	0	24.09.2023	24.09.2023	0	-

Руководитель  
(уполномоченное лицо) Получателя

*А.И. Руч*  
(подпись)

*Александр*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*А.И. Руч*  
(подпись)

*Александр*  
(расшифровка подписи)

17.09.2024



<sup>1</sup> Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контрольных точек, срок достижения плановых значений которых наступил на отчетную дату, включая результаты предоставления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых планировались к достижению в прошлых отчетных периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точек, срок достижения которых запланирован в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.

<sup>2</sup> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

<sup>3</sup> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов программы (результатов проекта). В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

<sup>4</sup> Показатели формируются на основании показателей, указанных в приложении к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению.

<sup>5</sup> Указываются реквизиты соглашения.